



GESTION DE PROJET BATIMENT

Programme sur 3 jours

Pré-requis : connaissance du BTP

Objectifs :

- Analyser les différents intervenants d'une opération de construction.
- Comprendre les différentes interactions entre les intervenants.
- Généraliser ses connaissances sur une opération de travaux.

Contenu :

Les intervenants

- Maîtrise d'ouvrage
- Maîtrise d'œuvre
- Bureaux d'étude et de contrôle
- Administratif Entreprises

Cinématique d'une opération de construction

- Situation et étude de réalisation
- APS, APD, DCE
- L'appel d'offre
- Préparation et exécution de chantier
- Achèvement et garanties



Cinématique de réalisation d'une construction

- Autorisation et PC
- Gros œuvre (explication et bases de calcul)
- Corps d'état (explication par corps d'état et bases de calcul)

Règles et normes de la construction

Public concerné :

- Techniciens, Responsables de chantier
- Intervenants d'une opération de construction

Contact direct : defcobat@orange.fr