



**FORMATION : GERER UN CHANTIER DEPUIS  
LA PREPARATION JUSQU'A LA RECEPTION**

Programme :

- Jour 1 :* - Dossier marché = prise de connaissance, intervenants, responsabilités.
- Les aspects réglementaires d'un dossier de construction.
- Jour 2 :* - Systèmes constructifs depuis les fondations jusqu'à la superstructure (GO).
- Pré dimensionnement (GO)
- Jour 3 :* - Gestion des interfaces (TCE)
- Planification (TCE)
- Jour 4 :* - Analyse de modes opératoires, y compris la sécurité
- Plan d'Installation de Chantier
  - Visualisation = analyse vidéo ou visite de chantier
- Jour 5 :* - Gestion et suivi budgétaire
- Contrôle qualité
  - Réception de chantier



Objectifs :

- Sensibilisation aux points-clés de la préparation de chantier.
- Etre capable d'élaborer des outils pour le suivi.
- Prendre connaissance des finalités d'une réception.

Public concerné : post-bac avec un minimum de connaissances de termes techniques du bâtiment.

Lieu de formation : bureaux près gare St Lazare (Paris 8<sup>ème</sup>)  
ou à Vincennes (94)

Les + de la formation :

- Plusieurs intervenants différents (juriste, spécialiste en calculs, spécialiste Organisation et Gestion de travaux).
- 1 dossier de synthèse remis en fin de formation.
- Accès gratuit pendant un mois au site [www.defcobat.fr](http://www.defcobat.fr) pour questionnement.
- Un maximum de 8 participants.

Conditions de paiement = à définir

Contact direct : [defcobat@orange.fr](mailto:defcobat@orange.fr)